

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №120  
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
194295, Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 24 корп. 2.  
Тел. 599-25-34

---

**«ПРИНЯТО»**

Педагогический совет  
ГБОУ школы №120  
Выборгского района Санкт-Петербурга  
Протокол №1  
от 31 августа 2015 года

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор ГБОУ школы №120  
Выборгского района Санкт-Петербурга  
/Н.Ю. Борисова/  
Приказ №185  
от 31 августа 2015 года



# ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по введению федерального  
государственного образовательного стандарта  
начального общего образования для обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья V вида  
(ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ V вида)**

1 сентября 2016 года – 1 классы  
1 сентября 2017 года – 2 классы  
1 сентября 2018 года – 3 классы  
1 сентября 2019 года – 4 классы

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1**  
**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

**Основные организационные мероприятия для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1.	Организация изучения ФГОС ОВЗ начального общего образования членами педагогического коллектива школы. Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС	сентябрь 2015 г. Далее постоянно до окончания введения ФГОС
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	Май 2016 г.
3.	Создание рабочей группы в учителей начальных классов, классных руководителей 1-х(2-х, и т.д.) классов с целью выработки новых решений для основной школы в рамках введения ФГОС	сентябрь 2015 г. Далее по мере необходимости до окончания введения ФГОС
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	январь 2016 г. Далее по мере необходимости до окончания введения ФГОС

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

**Определение изменений и дополнений в образовательную систему**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы начального общего образования	Сентябрь 2015 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	До мая 2015 года (1 классы), до мая 2016 года (2 классы) и т.д.
3.	Разработка проекта и утверждение Образовательной программы школы Ежегодное изменение организационного раздела программы	До мая 2015 г., далее ежегодно
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	В течение года
5.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС для учителей основной школы	В течение года
6.	Мониторинг введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	В течение года
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей	Январь-июнь
2.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	май 2016 г.
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на страницах сайта школы.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в Публичный отчет школы	Июль-август 2016 г. Далее ежегодно
<b>Кадровое обеспечение введение ФГОС</b>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	Поэтапно
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Оборудование классных кабинетов для 1 классов	Август 2016 г.
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

<b>Разработка Адаптированной основной образовательной программы</b>	
Разработка Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с привлечением органов самоуправления обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением)	февраль - март 2016г.

**Разработка единичных проектов изменений  
в сводную программу изменений и дополнений**

Единичные проекты/ ФИО ответственного									
	авг	сен	окт	нояб	дек	янв	фев	мар	апр
Разработка предметных образовательных программ									
Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов									
Разработка планируемых результатов освоения АООП									
Разработка Программы развития УУД									
Разработка учебного плана									
Разработка программы воспитания и социализации									
Разработка программы коррекционной работы									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения АООП									

## РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

### План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь 2016  (далее ежегодно)	Директор	Создание и определение функционала	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных) по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2015– май 2016 , по мере проведения	Директор заместитель директора по УВР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Методическая поддержка
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	сентябрь 2015 г.	Директор Заместители директора	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Совещание при директоре
4	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в школе	Сентябрь 2015 г.	Директор заместитель директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Педсовет
5	Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ МО	ноябрь 2015 г. (далее-в	Директор заместитель директора по	Усвоение и принятие членами педколлектива	Протоколы заседаний МО

	учителей основной школы.	соответстви и с планом ОУ)	УВР руководители МО	основных положений ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	
6	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	В течение уч. года	Директор заместитель директора по УВР	Обеспечение научно- методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Материалы семинаров
7	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы	март 2016 г.	Директор заместитель директора по УВР	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, Приказ
8	Внесение дополнений и изменений в ООП НОО	До 31.08. каждого следующего учебного года	Заместитель директора по УВР	Изменения в ООП	Протоколы педсовета Приказ
9	Разработка и утверждение учебного плана образовательного учреждения	Январь -май 2016г., 2017г., 2018г...и т.д.	Директор заместитель директора по УВР	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
10	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Январь -май 2016г., 2017г., 2018г...и т.д.	Директор заместитель директора по ВР	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Январь -май 2016г., 2017г., 2018г...и т.д.	Директор заместитель директора по УВР	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Август- сентябрь 2016 г.	Директор	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы педсовета
13	Мониторинг введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	В течение уч. года	Директор заместитель директора по УВР	Диагностические материалы	План ВШК
<b>2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>					
1	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений	сентябрь 2014 г.	Директор заместитель директора по УВР		Заявка на курсы ПК

	в план повышения квалификации учителей				
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации учителей по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в 2015-2016 учебном году	В течение уч. года	Директор заместитель директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: проблемы и перспективы»	В течение уч. года	Директор заместитель директора по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Май-декабрь 2015 г.	Директор заместитель директора по АХР и ИКТ	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Декабрь 2015 г.	Директор заместитель директора по АХР и Специалист по ГО и ЧС	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными	В течение уч. года	Директор заместитель директора по АХР и	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми	Информационная справка

	образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП НОО для обучающихся с ОВЗ.		заведующая библиотекой	УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Отв. за сайт	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Отв. за сайт	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

**4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.	Май-сентябрь 2015г.	Директор Заместители директора	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2015 г.	Отв. за сайт	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Июнь-август 2016 г.	Директор Заместители директора	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО для	Размещение публичного отчета на школьном сайте



	(Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ)			обучающихся с ОВЗ	
--	---	--	--	-------------------	--

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5**  
**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**  
**Контроль реализации запланированных изменений**  
**в образовательной системе школы**

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполн.	
Степень освоения педагогами новой Адаптированной основной образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года		Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года		Изучение документации
Проект Образовательной программы	Образовательный процесс	В течение уч. года		Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Устав ОУ, локальные акты	Май-июнь		Изучение документации
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	Диагностические работы	В соотв. с планом ВШК		Изучение документации, собеседование
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	В течение уч. года		Изучение документации, собеседование
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Обучающиеся	В течение уч. года		Тестирование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	Сентябрь		Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение уч. года	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно